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Tie- ja vesirakennushallituksessa on laadittu vuosina 
 1977-81  tieverkon hoito-, ylläpito- ja kehittämissuun
nitelma, joka kattaa koko 1980 -luvun. Nyt käsillä ole-
va julkaisu "Silta- ja lauttatoiminta 1980 -luvulla" 
pohjautuu mainittuun suunnitelmaan ja ainoastaan tark-
kentaa sitä eräiltä osin. Tässä julkaisussa esitetään 
uutena asiana laitoksen toimintapolitiikka siltojen  
ja lauttapaikkojen hoidon, ylläpidon ja kehittämisen 
osalta. 
"Silta- ja lauttatoiminta 1980-luvulla" sisältää olen-
naisirurnat suunnittelun lähtötiedot, toiminnan suuntavii-
vat sekä 1980 -luvun toimenpiteet vaikutuksineen. Se on 
 tarkoitettu ensisijaisesti  tie- ja vesirakennuslaitok-
sen oman henkilökunnan käyttöön, mutta siinä on esi-
tetty sellaisia tietoja tulevasta toiminnasta ja toi-
mintaperiaatteista, jotka kiinnostavat myös yksityisel-
lä sektorilla toimivia siltasuunnittelijoita ja -ura-
koitsi joita. 
Asiakirjassa ei tarkastella konsuittien käyttöä. Ra-
kennuttamisen osalta viitataan rakennuttamispolitiik-
kaan. 
Esitetyt kustannustiedot ovat kustannustasossa V/1980 
(tienrakennusindeksi 260) . Suoritteiden määrät ja kus-
tannukset on esitetty likimääräisinä ja toimenpitei-
den vaikutuksia kuvaavat luvut suuntaa antaviria. Kaik-
ki sillaston ja lauttapaikkojen nykytilaa kuvaavat lu-
vut sekä toiminnan volyymia kuvaavat kustannukset on 
 esitetty  1.1.1980 vallinneen tilanteen mukaisesti. 
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Ti i vi ste imä  
Yleisillä teillä on 10 500 siltaa, joista 1 100 ei täy-
tä moottoriajoneuvoasetuksen mukaisen raskaan ajoneuvo-
liikenteen asettamia vaatimuksia. Muita kantavuudeltaan 
heikkoja siltoja, jotka on jouduttu asettamaan tehostet-
tuun tarkkailuun, on 300. Siltojen rapautuessa, ajoneu-
vojen sallittujen painojen noustessa ja siirrettäessä 
yksityisteitä valtion hoitoon, lisääntyy huonokuntois-
ten siltojen määrä arviolta noin 500 sillalla 1980 -lu-
vulla. 
Kantavuudeltaan heikkojen ja huonokuntoisten siltojen 
aiheuttama haitta ra3kaille kuljetuksille on merkittävä. 
Lisäksi ne ovat tienkäyttäjien kannalta vaarallisia. Tämän 
vuoksi tullaan 1980-luvulla Uusimaan ja parantamaan yh-
teensä 1 150 huonokuntoista siltaa kustannusten ollessa 
 500  Mmk. Toimenpiteet suoritetaan pääosin vuosikymmenen 
alkupuolella. Vuosikymmenen päättyessä toiminnan volyy- 
mi tältä osin on enää 20 % nykyisestä laajuudesta.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa on yhteensä 98 
lauttapaikkaa. Lauttojen rajoitetut kantavuudet vaikeut-
tavat raskaita kuljetuksia lähes joka kolmannella laut-
tapaikalla. Tehtyjen taloudellisten tarkasteluiden pe-
rusteella on päädytty siihen, että jo pelkästään suur-
ten lauttaliikenteen hoitokustanflusten johdosta kannat-
taisi joka toinen lauttapaikka korvata sillalla. Suun-
nittelukaudella rakennetaan  52 lauttapaikalle silta 
kustannusten ollessa 270 Mmk. Lauttapaikkojen lukumää-
rän vähentyessä pienenevät lauttaliikenteen vuotuiset 
hoitokustannukset 68 Mmk:sta +2 Mmk:an vuosikymmenen 
loppuun mennessä. 
Suunnitelmassa on varattu 130 Mmk eräiden yliraskai-
den kuljefusten esteenä olevien siltojen sekä päätie-
verkolla olevien kapeiden siltojen uusimiseen ja pa-
rantamiseen. 
Siltojen tarkastamista, puhtaanapitoa ja korjaustoimin-
taa kehitetään, jolloin tienkäyttäjien turvallisuus pa-
ranee ja siltojen käyttöikä pitenee. Vuosittaiseen kun-
nostukseen ja hoitoon käytettäviä määrärahoja suunni- 
tellaan lisättäväksi vuosikymmenen loppuun mennessä ny-
kyisstä 25 Mmk:sta 40 Mmk:an, mikä on 0,8 % sillaston 
uudelleenhankinta -arvosta. 
Silta- ja lauttatoiminnan tehokkuutta, taloudellisuut-
ta ja tuottavuutta pyritään lisäämään kaikin käytettä-
vissä olevin keinoin. Eritysesti painotetaan toimen-
piteiden kiireellisyysjärjestyksen selvittämistä. Sil-
tojen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan nykyistä 
suuremmassa määrin huomioon teknillistaloudellisten va-
lintaperusteiden lisäksi ekologiset ja sillan maisemaan 
sovittamiseen liittyvät näkökohdat. Alan teknistä kehi- 
tystä seurataan sekä kokeillaan ja kehitetään uusia raken-
neratkaisuja ja menetelmiä.  
Tie- ja vesirakennuslaitos huolehtii myös siitä, että kul-
jetusten suorittajilla tulee olemaan käyttökelpoiset ja 
 ajantasalla  olevat tiedot siltojen ja lauttojen kantavuuk-
sista sekä erikoiskuljtusreiteistä. Kuijetusten valvon-
taa tehostetaan, jotta vältettäisiin siltojen vaurioitu-
minen sallittua raskaampien kuijetusten vuoksi. Lisäksi 
tutkitaan mandollisuuksia käyttää nykyistä sillastoa entis-
tä tehokkaammin hyväksi. 
Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös muiden intres-
sirybmien tarpeet ja pyritään kansantalouden kannalta par-
haaseen lopputulokseen. 
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Käsitteiden 	määritelmiä 
Päämäärä 	Toiminnallinen perussuunta, johon 
edetään tai asiantila, johon pyri-
tään. 
Toimintalinja 	Toiminnallinen linja, jonka puit- 
(strategia) 	teissa päämääräsuuntaan edetään. 
Tavoite 	Päämääristä johdettu ja strategioi-. 
hin sisältyvä toiminnan konkreettinen 
välietappi. 
Toimintapo- 	Perfaatteet, joita toiminnassa nou- 
litiikka 	datetaari tavoitteiden saavuttami- 
seksi. 
Siltojen hoito 	Hoito on siltojen tarkastamista, 
puhtaanapitoa ja huoltoa. Hoidolla 
varmistetaan siltojen päivittäinen 
liikennekelpoisuus. Hoitoon kuulu-
vat myös kaikki liikenteen palve-
luun liittyvät tehtävät. 
Siltojen yllä- 	Ylläpitoon kuuluvat siltojen kunnos- 
pito 	tus ja ylläpitoinvestoinnit.  
Siltojen kun- 	Kunnostus on sillan eri rakenne- 
nostus 	osien korjaamista ja uusimista se- 
kä kaiteiden ja muiden teräsraken-
teiden uudelleenpinnoittamista. 
Kunnostuksella säilytetään silto-
jen kunto ja ehkäistääri rakentei-
den rappeutumista. 
Siltojen yllä- 	Ylläpitoinvestoinnit ovat huono- 
pitoinves-, 	kuntoisten ja painorajoitteisten 
toinnit 	siltojen uudelleenrakentamista, 
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korvaamista rummuilla ja vahventa-
mista. Ylläpitoinvestoinneilla pide-
tään siltojen kantavuus ja kunto lii-
kenteen edellyttämällä tasolla. 
Sillaston ke- 	Kehittäminen on uusien siltojen ra- 
hittäminen 	kentamista, lauttojen korvaamista 
silloilla ja siltojen standardin pa-
rant amista. Kehittämisellä säilyte-
tään ja parannetaan liikenneoloja. 
Vesistösilta 	Vesistön ylittämisksi rakennettu 
(silta) 	silta. 
Risteyssilta 	Kanden tien eritasoristeykseen ra- 
kennettu, ylijohtavalla tiellä si-
jaitseva silta. 
Ylikulkusilta 	Rautatien tai raitiotien yli raken- 
netulla tiellä sijaitseva silta. 
Alikulkukäytävä Tiellä sijaitseva silta, joka mah-
dollistaa jalarxkulku-, polkupyörä-, 
traktori- yms. lähiliikenteen tai 
 karjan jobtamisen tien alitse. 
Ylikulkukäytàivä Jalankulku-, polkupyörä-, traktori-
yms. lähiliikenteen tai karjan joh-
tamiseksi tien ylitse rakennettu, 
kysiseen tarkoitukseen mitoitettu 
silta. 
Painorajoittei-. Silta, jolla ajoneuvolle sallittu 
nen silta 	akseli-, teli- tai kokoriaispaino  
auttaa moottoriajoneuvoasetuksessa 
sallitut suurimmat painot 
MO/16/42 tonnia) 
Tehostetussa 	Silta, jolta on liikenrieturvalli- 
tarkkailussa 	suutta vaarantamatta harkittu voita- 
oleva silta 	van .lättää painorajoitus pois, vaik- 
ka sen teoreettinen kantavuus ei 
vst'akaan moottoriajoneuvoasetuk-
sessa sallittuja suurimpia ajoneu-
vojen painoja ja joka tämän vuoksi 
 on  asetettu tehostettuun tarkkai-
luun. 
9 
A. LÄHTÖKOHDAT 
1. Silta- 	ja 	lauttatoiminta 
 1 9 .7 0 - 1 u v u 1 1 a 
Silta- ja lauttatoiminnan vuotuiset kustannukset ovat 
vaihdelleet 1970 -luvulla 200-400 Mmk:an. Vuonna 1979 
 jakautuivat kustannukset toiminnoittain seuraavasti: 
- siltojen hoito ja kunnostus 25 Mmk 
- lauttaliikenteen hoito 	68 	" 
- painorajoitteisten ja huonokuntoisten 
siltojen parantaminen ja uusiminen 	130 	" 
- sillaston ja lauttapaikkojen kehittä  
minen 	 18 	" 
- tiehankkeiden siltojen rakentaminen 	- 64 	" 
	
Yhteensä 	305 Mmk 
Toiminnan painopiste on ollut viime vuosikymmenellä 
painorajoitteisten siltojen paranLamisessa (kuva 1). 
 Vuosittain  on valmistunut yhteensä 200-300 siltaa ra-
kennuskustannusten ollessa 140-160 Mmk (kuvat 2 ja 3) 
Lauttaliikenteen hoito on myös vaatinut huomattavasti 
varoja viime aikoina voimakkaasti nousseiden polttoaine - 
ja palkkakustannust eri vuoksI.  
2. Nykyiset 	sillat 	ja 	laut- 
tapa I ka t 
Tie- •a vesirakennuslaitoksen hoidossa olevilla teil-
lä on 8800 siltaa 1 ) , joista 20 % on suunniteltu poh-
joismaissa käytössä oleville suunnittelukuormille. 
Painorajoitteisia siltoja on 1100 ja tehostetun tark-
kailun alaisena on vähän yli 300 siltaa (kuvat 4-7). 
Painorajoitteiset ja tehostetussa tarkkailussa olevat 
1) Lukumäärä ilman putkisiltcja, joita on 1700 
kpl 
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KUVA 1. Painorajoitteiset sillat yleisillä teillä.  
lo 
0 
lL -7 -69 	-71 	-73 	-75 	-77 	-79 - 
kpl 
300 
250 
200 
I 50 
 tOO 
 50 
Mmk 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
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KUVA 2. Vuosina 1970-80 	KUVA 3. Vuosina 1970-80 val- valmistuneet mistuneiden siltojen 
sillat 	 rakennuskustannukset 
11 
kpl 
lOC ______ 	
______ sä 
9000 _ 71 	 - - ____ 
8000 - 	 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
7000 - 	____ 	____ ____ ____ ____ ____  
6000 • ---- --- 	
L'2_ 	 - 
5000-- 
4000 -- 	 .-.-.- .-.-. 	 _•_• ____ 
3000 - 	 S 
/ 
2000 - ____ ____ ____ ____ ____ ____ 	____ 
t000 
*— -Li--i'— -&— -L.--;— 
KUVA 4. Siltojen lukumäärä yleisillä teillä. 
kpl 
800 
700 
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500 
400 
300 
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U 	I H Ky PÅ PK Ku KS V KP 0 Kn L 
KUVA 5. Yleisillä teillä olevat sillat piireittäin ja ra- 
kennusaineen perusteella ryhmiteltyinä.  
12 
Kuormokaovio I 
21t 211 	211 
.. 	4 	 0.91/rn 
	
I 	 H 
t60 
rti 
301 	 I .4  
i-I 	1 	1 	 ' 
Roskos erikoiskuormo 
 KK  
EkI 	.2J. 	8.0-15.0 	JI.2j. 
Ek fl 1.0 	6.0 -15.0 	1.0 
-- 
4.01111 	 11112.5 
Silta mitoitetoon joko kuormitus
-yhdistelmolle PKM7I.Ekl  tai PKM7I  Eke, 
PKM il - Kolme 21t. suuruisto okselio 
 jo  tasaisesti jakautunut kuor-
ma 0,9 t/m 
- Akseli 26 I 
-Pyärökuormo 13t 
Ek 1 	120 t erikoiskuormo (X30t) 
Ek fl 	SOI erikoiskuormo (K 20 t) 
Kuormaliaavlo 2 
26 t 
4 
t0.6I  
1 1.4 
120.61 
Kaikki mitat esitetty metreino 
KUVA 6. Pohjoismaisten kuormamääräysten mukaiset 
kuormakaaviot 
0,7 t/m 	8 	22 	13 	22t 	0,7 t/m 
3,2 k 2,!Jm 
ll,5m 
0.7 t/m 	8 	22 	8 	22 	0.7 tIm 	8 	221 0.7 t/m 
KUVA 7. Pohjoismaisten kuorrnamääräysten laadinnassa 
käytetyt tyyppiajoneuvot 
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sillat sijaitsevat lähinnä vähäliikenteisillä, alempi-
luokkaisilla teillä (kuvat 8-10 ja taulukko 11). Huo-
mattava osa niistä on verrattain uia ja hyväkuntoi-
sia, jolloin niille voidaan sallia 8/13/32 tonnin ak-
seli-, tell- ja kokonaispainot. (kuvat 12-16)  
Yleisillä teillä on 124 sillan alikulkua, joiden sai-. 
littu alikulkukorkeus on alle 4,0 m haitaten ylikor-
keita kuljetuksia (kuva 17). 
Tietä kapeampia siltoja on 1200, joista pääosa sijait-
see vähäliikenteisillä teillä. 
Yleisillä teillä on 98 lauttapaikkaa, joista 49 on 
 maanteillä  ja 49 paikallisteiliä. 31 lautan kantavuus 
auttaa 42 tonnia muodostaen moottoriajoneuvoasetuk-
sessa sallittuja kuljetuksia haittaavan esteen  (ku-
vat 18 ja 19). 
Lauttapaikkoja ja niiden kehittämistarvetta on tar-
kasteltu yksityiskohtaisesti tutkimusraportissa (1k. 
3. Rajoituksista 	johtuvat 
haitat 	liikentee ile 
Moottoriajoneuvoasetuksen mukainen liikenne 
Moottoriaj oneuvoasetuksen mukaiset ajoneuvojen suu-
rimmat sallitut akseli-, teli- ja kokonaispainot 
 ovat vuodesta  1975 lähtien olleet 10, 16 ja 42 t n-
nia. Lisäksi ajoneuvojen kokonaispainoa rajoittavat 
asetukseen sisältyvä siltasääntö ja kytkentäsl.änhöt.  
Sillat ja lautat, joille ei sallita asetuksennukaista 
liikennettä, joudutaan kiertämään sallittua raskaam-
mula ajoneuvoilla. Painorajoitteisten siltojen ai-
heuttama laskennallinen kiertosuorite(27 miljoonaa 
kilometriä vuodessa 1 )) lisää vuotuisia kuijetuskustan-
1) Tällöin Qtaksutaan, että kuljettajat noudattavat 
annettuja painorajoja 100 %:sti. 
14 
lipI 
1000 ------- 	 - 	- - 
Poinorojoitteiset sillat 
Tehostetusso torkkalluo 	-- - 
800 	U 	oLijliaj 	 -- - 	-- - 
------------------- 
/ 
600- 	 -- 
400 ------------ - --------- 	- 	- --- -- 
200 ---- 	-- ----------- -- ----____ ----------- 
nInH fl 
	
voltotiet 	kontatiet 	seudulliSet 	kokoojo- 	yhdyshet 
tiet 	 tiet 
KUVA 8. Painorajoitteiset ja tehostetussa tarkkailus-
sa olevat sillat ryhmiteltyinä tien toiminnal-
lisen luokan perusteella (VIII/1979) 
Eli 	liikentesllinen 
Du 	-•-- 
I -..- 	 -0- 
kp - -
- 
220 --- - 1000 - - 
---H 500 
Ko ko moo 
120 - 
too - 
80 - 
 60 
40 - 
 20 Jf1flh1,liIIIiiiflI  
KUVA 9. Painorajoitteiset sillat ryhmiteltyinä kolmeen 
lilkenteelliseen tärkeysluokkaan (VIII/1979) 
Kpl 	 400----- I II ] löikenteellinen törkeysluokko  I 300 	 h 
1001 	 200 	- 
I 100 
801 
Koko moo 
4 
KUVA 10. Tehostetussa tarkkailussa olevat sillat ryh-
miteltyinä kolmeen lilkenteelliseen tärkeys- 
luokkaan (VIII/1979) 
Ajoneuvoja Raskaat ajoneuvot 
vuorokau-  1 
dessa V.ja kt Seud. Kokooja- Yhdys- Yhteen- 
kpl tiet tiet tiet tiet sä 
0-19 0 3 18 487 508 
20-39 0 8 42 138 188 
40-59 0 4 18 30 52 
60-79 0 1 10 15 26 
80-99 0 3 5 10 18 
100-119 0 2 1 3 6 
120-139 0 1 3 7 11 
140-159 0 0 3 3 6 
160-179 0 0 2 1 3 
180-199 0 0 0 0 0 
200-299 2 3 2 4 11 
300-399 0 0 4 2 6 
L+00_499 0 0 	i 1 2 3 
500-749 0 1 0 3 4 
750-999 1 0 0 2 3 
1000-1499 1 0 0 0 1 
1500-1999 0 0 0 0 0 
2000- 0 0 0 0 0 
Yhbeen-kl 	4 	26 	109 	707 	846 
Ha 	 - 
	
% 0,5 	3,1 	12,9 	83,5 	100,0 
TAULUKKO 11. Painorajoitteiset sillat ryhmitettyiä 
raskaiden ajoneuvojen liikennemäärien 
perusteella (VIII/1979)  
iI 
40 
12C 
00 
8C 
6C 
4C 
2C 
Rak. 	1972- 967- 962- 1957- l952l97- 942- 1937 932- 927- 92 	ei 
vuosi 	76 	71 	66 61 	56 	St 	46 	41 	36 	31 	 tiedeid 
Mitoitettu vähintään 	 Mitoitettu enintään  
12 tonnin akselille 12 tonnin kuormo -autolle 
KUVA 12. Siltojen ikäjakauma 1.1.1980 
16 
U Tohostetusso tarkkoiluisa olivat Sillot 
Painorojoitteiset iillot  
500 ---------------- 
400 
300 
MBII1IU  
KUVA 	13. Painorajoitteiset ja tehostetussa tarkkailussa  
olevat sillat luokiteltuina valmistumisajankoh- 
dan perusteella 	(VIII/1979) 
kpl - 	T 	 PoinQrajoittej!t!j$Iot_  
220 --- 	000 Tehost. tork, olevat sil!at  
200 I UHYVÖ 
180 - 500 U U Tyydyttävd 
Huono 
160 - 
jj 
140 ---- ______-__________ 
120 
100 - _________________ ____________ 
Hsi';pb :Liji T 	ri 
KUVA 	14. Pairiorajoitteiset ja tehostetussa tarkkailussa  
olevat sillat kunnon perusteella luokiteltuina (VIII,/1979) kpl_____________________ 
Tihostetusso tarkkailussa olevat elliot 
fl ______________ _____ 8/13/32 
tI  8/13/32 jo tehostettu tarkkailu  200 fl-fl jJ '8/13/32 
__________U fl 	Ih '8/13/32 jo tehostettu tarkkailu  
1JliuII. 	.III 
KUVA 15. Painorajoitteisten siltojen painorajat 27.8.1979  
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KUVA 16. Painorajoitteisten siltojen painorajat  
1 .1 .1976-1 .1 .1981 
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KUVA 17. Alikulkukorkeudeltaan rajoitetut sillat 
yleisillä teillä 1.1.1980 
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KUVA 18. Lauttapaikkojen lukumäärä piireittäin  
1.1.1980  
lautat 	 lautat 
11111 maanteillä 	paikallisteillä  
tonnia 12 	20 33 42 60 90 130 Loutto - 
al us 
KUVA 19. Lauttojen kantavuudet 1.1.1981 
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nuksia 110 Mmk:lla (.2). Jos kiertotietä ei ole, joudu-
taan kuljetukset suorittamaan painorajoja vastaavilla, 
pienemmillä ajoneuvoilla (kuva 20) 
Moottoriajoneuvoasetuksen mukaisesti on ajoneuvojen 
eninimäiskorkeus 4,0 metriä. Alikulkukorkeudeltaan ra-
joitettujen siltojen aiheuttama laskennallinen kier-
tosuorite 3 miljoonaa kilometriä vuodessa lisää vuo-
tuisia kuljetuskustannuksia 8 Mmk (2). 
Erikoiskuljetukset 
Maanteitse suoritetaan vuosittain 250 000 kuijetusta, 
 joiden painot ja/tai mitat ylittävät moottoriajoneu-
voasetuksessa sallitut arvot. Tällaisissa kuijetuk-
sissa tuotteiden arvo vaihtelee muutamasta tuhannes-
ta markasta useisiin miljooniin markkoihin. Erikois-
kuljetukset keskittyvät voimakkaasti tietyille rei-
teille. Tie- ja vesirakennushallitus on tutkinut eri- 
koiskuljetuksia ja niiden merkitystä (3, 4, 5) ja tutki-
musten perusteella on laadittu erikoiskuijetusreit-
tien toteuttamisohjelma 1981-e5.  
Noin puolet silloista on suunniteltu kuvassa 6 näky- 
ville raskaille erikoiskuorrnille (Ek I tai Ek II), jolloin sil- 
loilla voidaan sallia valvottuina 100-180 tonnin pai- 
noiset kuljetukset. Tätä heikommat sillat vaikeutta-
vat yliraskaita kuljetuksia huomattavasti.  
4. Kehitysnäkymät 
Siltojen rakentamistarpeeseen voimakkaimmin vaikutta-
va tekijä on mandollinen päätös ajoneuvojen sallittu-
jen akseli-, teli- ja kokonaispainojen nostamisesta. 
Suomessa sallitut akseli- ja telipainot ovat samat 
kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ajoneuvojen 
sallittu kokonaispaino sen sijaan on suurempi Ruot-
sissa (51,4 tonnia) kuin Suomessa (42 tonnia). 
Fl 	PQjfl91QjQj1tjfn_5i!tg  
U fl. olivo silta 
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KUVA 20. Painorajoitteisten ja tehostetussa 
tarkkailussa olevien siltojen jakau- 
ma kiertotien käytöstä aiheutuvan 
kuljetusmatkan pidentymän perusteella 
Maa Akseli Tell Kokonais-
paino 
Belgia 13 20 40 
Englanti 10,2 20,3 32,5 
.spanja  13 21 - 
Hollanti  10 16 50 
Italia 12 19 44 
Japani 10 - - 
Kanada 10 19,8 63,5 
Norja  10 16 42 
Ranska  13 21 38 
Ruotsi  10 16 51,4 
Saksa 10 16 38 
Suomi 10 16 42 
Sveitsi 10 18 - 
Tanska  10 16 44 
USA 9,1 15,4 39,2 
TAULUKKO 	21. Sallitut akseli-, tell- ja kokonais- painot OECD -maissa (tonneina)  
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Sallittu kokonaispaino tultaneen Suomessa nostamaan  
48 tOFiniin aivan lähiaikoina. Muualla Euroopassa vaih-
televat ajoneuvon sallitut painot seuraavasti (tau-
lukko 21): 
- akselipaino 	10-13 tonnia 
- telipaino 16-21 tonnia  
- kokonaispaino 	32,5 - 50 tonnia 
Suomessa käytössä olevat siltojen suunnittelukuormat 
 mandollistavat sallittujen painojen nostamisen tasol-
le 13/21/70 tonnia. Näin suuria painoja ei kuitenkaan 
 tultane  sallimaan vielä 1980 -luvulla. Jos sallitut 
akseli- ja telipainot nostettaisiin tasoon  13/20 ton-
nia koko tieverkolla, jouduttaisiin painorajoitus 
 asettamaan arviolta  2500 sillalle. Jos vastaava k ro-
tus suoritettaisiin vasta vuonna 1985 ja vain nykyi-
sellä valta- ja kantatieverkolla, jouduttaisiin pai-
norajoitus asettamaan 50 sillalle ja tehostettua tark-
kailua tulisi suorittaa 60 sillalla. 
Lauttaliikenteen hoitokustannusten nouseminen on toi-
nen merkittävä siltojen rakentamistarvetta lisäävä 
tekijä.  
1980 -luvulla rakennettaviksi suunniteltuihin taaja-
mien ohikulku- ja sisääntuloteihin, kevyen liikenteen 
 väyliin  sekä muihin tie- ja risteysjärjestelyihin si-
sältyy yhteensä 1200 sillanrakennuskohdetta. 
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B. SILTA-JA LAUTTATOIMINNAN SUUNTA-
VIIVAT 1980 -LUVULLA  
1. Päämäärä 
Silta- ja lauttatoimirinan pöörnEiöränä on siltojen ja 
 lauttapaikkojen  säilyttäminen ja kehittäminen tiever-
kon osana siten, että toimenpiteilla aikaansaatu vai-
kutus tieliikenneoloihin on parhaassa mandollisessa 
suhteessa uhrattuihin voimavaroihin ja että eri tien-
käyttäjäryhmien ja alueiden tarpeet sekä muiden liiken-
nemuotojen ja ympäristön asettamat vaatimukset tulevat 
oikealla tavalla oteLuiksj huomioon. 
Yhteiskunta odottaa, että  
- siltojen ja lauttapaikkojen liikenteenvälityskyky, 
 kantavuus  ja vapaat ulottumamitat vastaavat vähin-
tään liikennetarvetta sekä siltojen liikennöitä-
vyysolot tiestön muita osia; 
- tiestö eri alueilla ja eri tienkäyttäjäryhmien kan-
nalta tarjoaa myös siltojen ja lauttojen puolesta 
tasapuoliset ja kohtuulliset liikkumis- ja kulje-
tusmandollisuudet; 
- siltojen ja lauttapikkojen hoidon, ylläpidon ja ke-
hittämisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan 
mandollisimman taloudellisesti; 
- sillat ja lautat täyttävät riittävät turvallisuudel-
le asetettavat vaatimukset;  
- sillaston ja lauttapaikkojen hoidon, ylläpidon ja 
 kehittämisen muille  toiminnoille ja ympäristölle a -
heuttamat haitat ovat mandollisimman vähäiset. 
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2. 	Toimintalinja 
Silta- ja lauttatoiminnan keskeisenä toirnintalinjana 
 on  nykytilassa olevien puutteiden vähentäminen  ja ta-
loudellisesti perusteltujen toimenpiteiden toteuttami-
nen. Erityistä huomiota kiinnitetään tällöin eri toi-
menpiteiden laajuuden ja kiireellisyyden oikealla ta-
valla tapahtuvaan selvittämiseen. 
Tiekuijetusten 	kustannuksia 
pienen net ä än  
- uusimalla ja vahventamalla painorajoitteisia  silto-
ja erityisesti vuosikymmenen alkupuoliskolla, 
- siirtämällä mand&llisuuksien mukaan painorajoittei-
sia siltoja tehostettuun tarkkailuun, 
- korvaamalla entistä suuremmassa määrin lauttoja sh-
loilla sekä lisäämällä lauttapaikkojen kuljetuska-
pasiteettia näin vapautuvia losseja hyväksi käyttäen, 
- nostamalla mandollisuuksien mukaan lauttojen sallittu-
ja kantavuuksia, 
- selvittämällä ajoneuvojen sallittujen akseli-, tell- 
ja kokonaispainojen korotusten kustannusvaikutuksia 
siltojen osalta, 
- helpottamalla erikoiskuljetuksia liikennejärjeste-
lyin, bupamenettelyyn liittyvin toimenpitein sekä 
vahventamalla ja muuttamalla siltarakenteita. 
Tienpidon 	ta loude 1 lisuut ta 
p a r a n n e t a a n  
- tehostamalla siltojen hoitoa ja korjaustoimintaa 
 sekä kehittämällä edelleen siltojen  ja lauttapai -
kojen suunnittelua ja rakentamista, 
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- korvaamalla käyttökustannusiltaan kalliita lautto-
ja silloilla sekä lisäämällä aikatauluntnukaista lii-
kennöintiä lauttapaikoilla ja lakkauttamalla laut-
tapaikkoja, joiden käyttö on olennaisesti vähenty-
nyt, 
- muuttamalla lautta-alukset lossialuksiksi tai kor-. 
 vaamalla  lautta-alukset lossialuksilla. 
Yleiset 	ja 	paikalliset 	mt-  - 
ressit 	otetaan 	huomioon 
- suosimalla kotimaista työtä sekä kotimaisia raken-
nusaineita ja tarvikkeita, 
- toteuttamalla eri toimenpiteet niin, ettei ympäris- 
tölle ja maisemalle aiheuteta tarpeetonta haittaa, 
- lisäämällä yhteistyötä eri osapuolten kanssa. 
Toimittaessa edellä esitetyn toimintalinjan mukaises-
ti tulee lauttojen korvaaminen silloilla lisääntymään 
 1980-luvulla, jolloin lauttaliikenteen hoitokustannuk-
set vähenevät vastaavasti. Painorajoitteisiin siltoi-
hin kohdistuvat toimenpiteet vähentyvät asteittain vuo-
sikymmenen loppua kohti, sitä mukaa kuin sillasto täl-
tä osin paranee. Siltojen korjaustoiminta ja hoito te-
hostuu. 
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C.. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 
 1980-LUVULLA 
Tavoitteet ja toimenpiteet 1980-luvulla on määritelty 
tieverkon hoito-, ylläpito ja kehittämissuunnitelman 
(TVH 712296) laadinnan yhteydessä myös silta- ja laut-
tatoiminnari osalta. Tärkeimmät tavoitteet ovat:  
1. Raskaita ja yliraskaita kuljetuksia rajoittavien 
siltojen uusiminen ja parantaminen siltä osin kuin 
 se on  kuijetustaloudellisesti perusteltavissa. 
2. Lauttojen korvaaminen silloilla sellaisissa tapauk-
sissa, jolloin lasketut säästöt lauttalilkenteen 
hoitokustannuksissa kattavat siltojen rakennuskus-
tannukset viimeistään 10-15 vuoden kuluessa. 
3. Siltojen ja lauttapaikkarakenteiden hoito- ja kor-
jaustoiminnan kehittäminen siten, että rakenteiden 
hoito- ja ylläpitokustannukset minimoituvat.  
Toimenpiteet esitetään seuraavassa toiminnoittain jär-
jestyksessä hoito, ylläpito ja kehittäminen. 
i.Siltojen 	hoito 
Siltojen tarkastamisen merkitys liikenneturvällisuu-
den parantamisessa ja siltojen huolto- ja korjaustoi-
menpiteiden suunnittelussa on viime vuosina korostu-
nut ja puhtaanapidolla on todettu olevan huomattava 
siltarakenteiden rappeutumista vähentävä vaikutus. 
Tähän mennessä suoritettujen siltatarkastusten sekä 
OECD:n ja Pohjoismaiden tieteknillisen liiton laati-
mien selvitysten (6, 7 ja8) perusteella voidaan pää-
tellä, että tie- ja vesirakennuslaitoksen siltojen 
hoidon taso ei ole riittävä. Tämän johdosta toimintaa 
tehostetaan, jolloin kustannukset lisääntyvät asteit- 
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tam vuosikymmenen loppuun mennessä  80 %:lla nykyiseen ta-
soon verrattuna. Siltojen hoitokustannukset tulevat 
tällöin olemaan 1980-luvulla yhteensä 150 Mmk. Yksityls-
kohtaiset perusteet määrärahojen käytön lisäykselle on 
 esitetty liitteessä  1 
2. Lauttaijikenteen 	hoito  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevilla laut-
tapaikoilla liikennöi 98 lauttaa. Liikenne hoidetaan 
 56 lauttapaikalla lossialuksilla.  Köyden varassa liik-
kuva lossi on 39 lauttapaikalla ja kolmella jäljelle 
jäävällä lauttapaikalla liikennöi yhteensä  7 lautta- 
alusta. Yleistä liikennettä välittävillå talviteillä 
 on  talvesta riippuen 0-15 laivaväylien ylitse johta-
vaa railolossia. Ne ovat kaikki vanhoja ja huonossa 
kunnossa, joten niiden uusiminen on ajankohtaista 
 1980-luvulla. Jos Saimaan syväväylän aukioloaikaa pi-
dennetään talvikaudelle, saattaa yleisten teiden rai-
lolossien määrä lisääntyä nykyisestään. Toisaalta 
esiintyy pyrkimystä muuttaa jääteitä yksityisteiksi. 
Korvattaessa lauttoja silloilla vähenee nykyisten 
lauttapaikkojen lukumäärä 1980-luvulla noin puoleen. 
Käyttökustannuksiltaan kalliit lautta-alukset korva-
taan lossialuksilla. Hoitokustannuksja vähenrietään 
myös siirtymällä eräillä vähäliikenteisillä lautta- 
paikoilla aikataulunmukaiseen liikennöintiin sekä ke-
hittämällä itsepalveluperiaatteella toimivia losseja.  
1980-luvulla käytetään lauttaliikenteen hoitoon  
600 Mmk. Vuotuiset kustannukset vähenevät nykyiseen 
tasoon verrattuna 40 %:lla vuosikymmenen loppuun men-
nessä. 
3. Siltojen 	kunnostus 
Siltojen korjaustoimintaa tehostetaan ja vastaavat kus- 
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tannukset lisääntyvät asteittain vuosikymmenen loppua 
kohti ,niin, että ne ovat vuonna 1990 	50 % suuremmat 
kuin vuonna 1979. Siltojen korjaamisen kokonaiskus-
tannukset 1980-luvulla tulevat näin ollen olemaan  
200 Mmk. Perustelut määrärahojen käytön lisäykselle 
 on  esitetty liitteessä 1. 
4. Huonokuntoisten ja paino- 
rajoitteisten  siltojen 
uusiminen  ja parantaminen 
1980-luvulla tulisi painorajoitteisten ja te1.ostetussa 
tarkkailussa olevien sekä muiden huonokuntoisten sil-
tojen määrä kehittymään ilman uusimis- ja paranta-
mistoimenpiteitä seuraavasti: 
- siltojen määrä vuoden 1980 alussa 	1400 	siltaa 
- siltojen rappeutumisesta johtuva lisäys 	350 	" 
- ajoneuvoyhdistelmien sallitun kokonais- 
painon nostamisesta 48 tonniin johtuva 
lisäys 	 50 	" 
- tie- ja vesirakennuslaitoksen hoitoon 
siirtyvien yksityisteiden huonokun- 
toiset sillat 	 100 	" - 
Yhteensä 	1900 	siltaa  
1980-luvulla uusitaan, korvataan rummulla tai vahven-
netaan 800 painorajoitteista ja 200 tehostetussa 
tarkkailussa olevaa siltaa eli yhteensä 1000 siltaa. 
Vastaavat kustannukset ovat 440 Mmk. Paitsi painora-
joitteisia ja tehostetussa tarkkailussa olevia, siltoja 
parannetaan 150 muuta huonokuntoista siltaa. Paranta-
misen syinä ovat tällöin useimmiten huono kunto tai 
 liikenneturvallisuusnäkökohdat.  Näiden siltojen pa-
rantamiseen on varattu 60 Mmk. 
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Parantamatta jäävät 750 siltaa tulevat sijaitsemaan 
niin vähäliikenteisillä teillä, ettei niistä ole maj-
nittavaa haittaa raskaalle liikenteelle. Painorajoitus 
voitaneen laskentamenetelmien kehittyessä  ja kokemuk-
sen lisääntyessä poistaa tarpeettomana 300 sillalta, 
 jolloin ne asetettaisiin tehostettuun tarkkailuun. 
Voidaan arvioida, että painorajoitteisia siltoja tuli- 
si olemaan vuosikymmenen lopulla 400. Tehostetussa tark-
kailussa olevia siltoja olisi 300 ja muita huonokuntol-
sia siltoja 50.  
Huonokuntoisten siltojen parantamiseen käytettiin 
vuonna 1979 	130 Mmk. 1980 -luvun alkupuolella kus- 
tannukset ovat vuositasolla 85-50 Mmk ja vuonna 1990 
 enää  3u Mmk. Koko suunnittelukaudella käytetään tähä  
toitiintaan yhteensä 500 Mmk. 
Laskenna iliset säästöt kuljetuskustannuksissa huono-
kuntoisten ja painorajoitteisten siltojen uusimisen 
 ja  parantamisen johdosta tulevat olemaan vuosina 
 1980-90  keskimäärin 50 Mnik/v ja vuodesta 1990 eteen-
päin 100 Mmk/v. 
5. Laut tojen 	korvaaminen 
silloilla  
Viime vuosina on korvattu sillalla keskimrin 1-2 
 lauttaa  vuodessa. Thtyjen liikennetaloudellisten sel-
vitysten £1) mukaisesti noin joka toinen lauttapaikka 
kannattaisi korvata kiinteällä yhteydellä,  jos raken-
nuskustannuksia vastaava käyttökustannusten säästö 
tulee saavuttaa 10-15 vuodessa. Tavoitteeksi on ase-
tettu 52 lautan korvaaminen sillalla 1980 -luvulla. 
Arvioidut kustannukset ovat 270 Mmk. 
Lauttojen korvaarninen silloilla merkitsee paitsi laut-
taijikenteen hoitokustannusten alenemista ennen kaikkea 
1iikenn5itävyyden paranemista. 
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6. Siltojen 	standard in 	paran- 
t aminen 
Yleisellä tieverkolla on eräitä suurehkoja siltoja, 
joiden kulkukorkeus tai leveys ei täytä liikenteen 
vaatimuksia. Näiden lisäksi on siltoja, jotka tällä 
hetkellä täyttävät standardiltaan liikenteen asettamat 
vaatimukset, mutta jotka muodostuvat liikenteen es-
teiksi parannettaessa joko sillan yli tai ali kulke-
vaa tietä. Edellä lueteltuja liikenteen esteitä pois-
tetaan 1980-luvulla 10 Mmk:lla. 
7. Muut 	kehittämistoimenpi- 
teet 
Tiehankkeisiin sisältyvien 1200 sillan rakentamiseen 
käytetään 1980 -luvulla yhteensä 900 Mmk. Tältä osin 
 sillanrakentamisen  volyymi tulee nousemaan nykyises ä 
tasosta 30 %. 
Erikoiskuljetusreittien rakentamiseen tullaan käyttä-
mään siltojen osalta 40 Mmk. 
8. Yhteenveto 
Liitteessä 2 on esitetty yhteenveto silta- ja lautta-. 
toiminnan suoritteista ja kustannuksista. Sen mukai-
sesti toiminnan vuotuiset kokonaiskustannukset tuli-
sivat vähenemään nykyisestä 305 Mmk:sta 232 Mmk:an. 
 Tämä johtuu lähinnä  painorajoitteisten ja huonokun-
toisten siltojen uusimisen ja parantamisen huomatta-
vasta vähentymisestä ja lauttaliikenteen hoitokustan-
nusten alenemisesta. Siltojen vuotuiset kunnostus- 
ja hoitokustannukset lisääntyvät nykyisestä 25 Mmk:sta 
 41  Mrnk:an, mikä on 0,8 % siltojen jälleenhankinta-
arvosta. Lauttojen korvaamiseen silloilla käytetään 
keskimäärin 24 Mmk vuodessa nykyisen tason ollessa  
9 Mmk. 
D. EPÄVARMUUSrEKIJ0ITÄ 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen tiepolitiikka ja  näin 
 ollen  myös edellä esitetty silta- ja lauttapolitiikka 
 perustuvat otaksumaan, että ajoneuvojen sallittuja 
akseli- ja telipainoja ei nosteta 1980-luvulla. Koska 
painojen nostaminen on kuitenkin mandollista, on ai-
heellista tarkastella sen vaikutuksia. 
Ensimmäisessä vaiheessa saattaisi olla tarkoituksenmu-
kaista nostaa sallitut akseli- ja telipainot tasoon 
 10/18  tonnia. Jos tämä toteutettai.,iin vuonna 1985 ko-
ko yleisellä tiéverkolla, ei sillä olisi sanottavaa 
vaikutusta painorajoitteisten siltojen määrään. Sen 
 sijaan  sillä saattaisi olla verrattain suuri kuljetus-
kustarnuksia alentava vaikutus. Jos akseli- ja telipai-
not nostettaisiin välittömästi tasoon 13/20 tonnia, 
 olisi painorajoitteisten siltojen määrän lisäys  2500 
 siltaa, joiden uusiminen maksaisi  1250 Mmk. Tämä oli-
si niin huomattava investointi, että toteutuessaan se 
 vaikuttaisi määrärahojen jakautumiseen. 
Tällä hetkellä ei ole riittävän tarkkoja tietoja sil-
tojen painorajoitusten todellisista vaikutuksista kul-
jetuskustannuksiin. Taloudellisia laskelmia suoritet.-
taessa on jouduttu otaksumaan, että ajoneuvojen kul-
jettajat noudattavat silloille asetettuja painorajoja. 
Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan sillat 
ylitetään riittävien rangaistusseuraamusten puuttuessa 
sallittua suuremmilla kuormilla. Näin ollen todelli-
set painorajoitteisten siltojen aiheuttamat lisäkustar-
nukset kuljetustaloudelle ovat huomattavasti lasken-
nallisia kustannuksia pienemmät. Toisaalta on syytä to-
deta, että ajettaessa painorajoitteisten siltojen yli 
sallittua suuremmilla kuormilla siltojen käyttöikä ly- 
henee ja ylläpitoinvestointien tarve kasvaa vastaavasti. 
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Ylisuurten kuormien vaikutusta siltojen käyttö.kään ei 
ole tutkittu, joten tässä vaiheessa ei voida arvioida 
tästä johtuvia vaikutuksia investointitarpeisiin. 
Tietoja puuttuu myös hoito- ja korjaustoimenpiteiden 
 vaikutuksista siltojen käyttöikään. 
Liitteeseen 3 on koottu tutkimustarpeet, jotka ovat 
tulleet esille tätä asiakirjaa laadittaessa.  Sen jäi-
keenkun tutkimukset on suoritettu, saatetaan edellä 
esitettyä silta- ja lauttapolitiikkaa joutua tarkis-
tamaan. 
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E. TOIMINTAPOLITIIKKA  
Tie- ja vesirakennuslaitokSefl silta- ja lauttatoimin-
taan osallistuu 1400 henkilöä, joista 100 työskentelee 
 tie-  ja vesirakennushallitukseSsa ja 1300 pliritasol- 
la. Arnmattitaitoisen henkilökunnan lisäksi tie- ja 
 vesirakennus  laitoksella on si ilanrakennuksessa käy-
tettävää varasilta-, ponttorii- ja telinekalustoa, 
 jonka jälleenhankinta-arvo  on 40 Mmk. Noin puolet
suunnittelu- ja rakentamistehtävistä suoritetaan oma-
na työnä. Siltojen korjaamisessa ja hoidossa oman työn 
osuus on lähes sata prosenttia. 
Silta-asioiden hoito ei tie- ja vesirakennuslaitoksen 
 toiminnassa muodosta omaa  tehtäväkokonaisuuttaan, vaa  
siihen liittyvät toimenpiteet suunnitellaan päätoiminto-
jen osana. Vastaavasti on eri tehtävien toteutus ha-
jautettu organisaatiossa useille yksiköille sekä keskus- 
että piirihallinnon tasoilla. Tämä asettaa erityisiä 
yhteistyötä koskevia vaatimuksia.  
1. Toimintojen 	ohjaus 
Siltojen ja lauttapaikkojen hoidossa, ylläpidossa ja 
 kehittämisessä pyritään tehokkuuteen, taloudellisuu-
teen ja tuottavuuteen.  
1.1 Tehokkuus 
Toimintaa ohjataan niin, että käytettävissä olevilla 
panoksilla saadaan aikaan mandollisimman hyvin yhteis-
kunnan odotuksia vastaava vaikutus. 
Tuloksiin päästään tarveselvitysten sekä siltoja ja 
 lauttapaikkoja  koskevien hoito-, ylläpito- ja kehittä-
missuunnitelmien avulla. 
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Toiminnan tehokkuutta lisätään selvittämällä siltoihin 
 ja lauttapaikkoihin  liittyvien toimenpiteiden kiireelli-
syyttä. 
Kehitetään siltarekisteriä ja muita toiminnan ohjauk-
sessa tarvittavia järjestelmiä.  
1 .2 Taloudellisuus 
Toimintaa ohjataan niin, että valitut toimenpiteet to-
teutetaan mandollisimman pienin kustannuksin asetetuis-
ta laatuvaatimuksista kuitenkaan tinkimättä. 
Apuvälineinä käytetään ohjelmointia, tavoitebudjetoin-
tia, kustannusanalysointia, laatuanalysointia ja tavoi-
tejohtamista. 
Suunnittelun merkitystä tärkeimpänä kustannuksiin vai-
kuttavana tekijänä korostetaan. Kustannustietoutta li-
sätään. Silta- ja rakenneratkaisujen valinnassa kiin-
nitetään riittävästi huomiota niiden toimivuuteen  ja 
 laatuun  hinnan ohella.  
1 .3 Tuottavuus 
Toimintaa ohjataan niin, että toimenpiteiden  tulos, 
 tuotos saadaan aikaan mandollisimman pienin panoksin. 
Tuloksiin päästään käyttämällä samoja apuvälineitä 
kuin taloudellisuuteen pyrittäessä. 
Laaditaan siltasuunnitelmt siten, että työmenetelmät 
voidaan kehittää yksinkertaisiksi. Työmenetelmiä kehi-
tetään niin, että töiden totuttaminen  on helppoa ja 
 aikaa säästävää.  
1.4 	euranta 
Toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta  ja tuottavuut- 
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ta seurataan siten, että voidaan havaita, miten ase-
tetut tavoitteet ovat toteutuneet ja millainen on ke-
hityssuunta. Havaintojen perusteella asetetaan uusia 
 ja  tarkistetaan vanhoja tavoitteita. 
Kehitetään ja otetaan käyttöön sekä koko siltatuotan-
non että eri osatoiminnot kattavia mittareita.  
2. 	Siltojen 	suunnittelu 
Siltojen suunnittelun osatoimintoja ovat suunnittelun 
ohjelmointi, esisuunnittelu, yleissuunnittelu  ja ra-
kennesuunnittelu. Sillat suunnitellaan joko tiehankkei-
den osana tai omina hankkeinaan. 
Sillat suunnitellaan siten, että niille asetetut toi-
minnalliset ja esteettiset vaatimukset täyttyvät. Sa-
malla pyritään minimoimaan niiden suunnittelu-, raken-
tamis-, ylläpito- ja hoitokustannukset sekä huolehdi-
taan siitä, ettei siltojen rakentamisella aiheuteta 
kohtuutonta haittaa vesistöjen käytölle ja muille toi-
minnoille 
2.1 Suunnittelun ohjaus 
Suunnittelukohteet määräytyvät toimenpideohjelman, 
työohjelman ja tierisuunnitteluohjelman perusteella. 
Sillansuunnitteluohjelmaan tulevien kohteiden valintaa 
koordinoi tie- ja vesirakennushallitUkSen suunnitte-
luosasto. 
Sillansuunnittelun laitostasoista koordinointia te-
hostetaan ja suunn.itte1uohjelma.1aaditaafl siten, että 
suunnittelu.11e jää riittävästi aikaa, päästään tasai-
seen resurssien käyttöön ja syntyy suunnitelmareser-
via, mikä mandollistaa tarkoituksenmukaisen rakennus- 
töiden ohjelmoinnin. 
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2.2 Suunnittelun organisointi 
Sillat suunnitellaan tie- ja vesirakennuslaitoksefl 
 oman henkilöstön toimesta sekä konsult.teja käyttäen. 
 Tie-  ja vesirakennushallitukSen sillansuunnittelutoi
misto  huolehtii oman suunnittelutoirninnan lisäksi 
suunnitteluohjeista ja tyyppipiirustusten laadinnasta. 
 Tie-  ja vesirakennuspiirit tekevät siltapaikkatutki-
muksia sekä laativat ja hyväksyvät pienten siltojen 
suunnitelmat. Piirit laativat myös suurempien siltojen 
suunnitelmia tyyppipiirustusten pohjalta. 
Asiantuntemuksen korkea taso tie- ja vesirakennushal-
lituksessa pyritään säilyttämään. 
Siltojen suunnittelua ja tämän edellyttämiä resursse-
ja lisätään tie- ja vesirakennusPiireissä mandolli-
suuksien mukaan suunnitteluohjeiden kehittyessä. Sa-
manaikaisesti lisätään ja tehostetaan tähän liittyvää 
koulutusta ja konsultointia. 
Tie- ja vesirakennushallitUksen eri yksiköiden ja pii-
rien välistä yhteistyötä kehitetään siten, että  sil-
tasuunnitelmat valmistuvat ajoissa ja että ne ovat kai- 
kiri puolin valmiit piireihin saapuessaan.  
2.3 Suunnitteluohjeet  
Siltojen suunnitteluohjeet laatu tie- ja vesirakennus-
hallitus. Ohjeissa viitataan Sisäasiainministeriön vi-
ranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin sekä eri järjestö-
jen laatimiin standardeihin.  
Tie- ja vesirakennushallitus osallistuu Sisäasiairiminis-
teriön määräysten ja ohjeiden kehittämiseen pitäen ta-
voitteena, etiY ainitut ohjeet soveltuisivat mandolli-
simman hyvin myös sllansuunnitteluun. 
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Sillansuunnitteluohjeet kootaan ja ryhmitellään niin, 
että niiden käyttö ja ajan tasalla pito helpottuu. 
Uusien ohjeiden laadinnassa kiinnitetään erityistä huo-
miota rakenteiden säilyvyyteen erilaisissa ympäristö- 
olosuhteissa. 
Tarkistettaessa suunnitteluohjeiden kuorma- ja varmuus- 
määräyksiä 	huolehditaan siitä, että uusille rakenteil- 
le tuleva kantavuus vastaa ainakin nykyistä tasoa. 
Ohjeita täydennetään valtion apua saavien yksityistei-
den siltojen osalta.  
2.4 Suunnittelukuormat  
Pohjoismaiselle suunnittelukuormalle PKM 71 suunnitel-
lut sillat mandollistavat sallittujen akseli- , ja tell- 
painojen ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaispainon  korot-
tamisen tasoon 13/21/70 tonnia. 
Tarkistuskuormina käytetyt erikoiskuormat. (Ek I ja 
Ek II) mandollistavat kokonaispainoltaan 100-180 tonnin 
painoiset valvotut kuljetukset. 
Suunnittelukuormat pidetään liikennekuormien osalta ny-
kyisellä tasollaan. Luonnon kuormien (jäänpaineiden, 
maanpaineiden jne.) osalta selvitetään niiden vaihtelu- 
rajat erilaisissa olosuhteissa. 
Yleisten teiden sillat suunnitellaan yleensä ajoneuvo-
kuormalle (PKM 71 + Ek I). Erikoiskuormaa II (Ek II) 
 voidaan kuitenkin käyttää  tarkistuskuorniana erittäin
 vähäljikenteisten  teiden silloilla.  
Valtion apua saavien yksityisteiden sillat, jotka to-
dennäköisesti muuttuvat myöhemmin yleisten teiden sh- 
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loiksi, suunnitellaan PKM 71 mukaiselle kuormalle. Muut 
valtion apua saavat yksityisteiden sillat voidaan suun-
nitella tarvittaessa tätä kevyernmälle kuormalle. 
Erikoiskuljetusreiteillä olevien siltojen suunnittelu-
kuormista päätetään tapauskohtaisesti.  
2.5 Suuret vesistösillat 
Korvattaessa lauttoja silloilla tulee suurten vesistö- 
siltojen suunnittelu lisääntymään 1980-luvulla. 
Suurten vesistösiltojen esisuunnittelua lisätään ja 
yleissuunnittelua tehostetaan. Suunnittelussa otetaan 
huomioon siltojen kokonaisvaltaisen tuotannon vaati-
mukset kuten tuotannon tasaisuus ja samojen rakennus- 
menetelmien toistuvalla käytöllä saavutettavat edut.  
2.6 Vesistösiltojen silta-aukkojen mitoittaminen 
Vesistösiltojen silta-aukkojen määrästä ja suuruudes-
ta päätettäessä otetaan huomioon virtaus, vesiliiken-
teen ja uiton vaatimukset, ekologiset ja sillan ulko-
näkööri liittyvät seikat sekä pohjaolosuhteet silta- 
paikalla.  
Vesistösiltojen silta-aukkojen määrää ja suuruutta va-
littaessa painotetaan rahassa mitattavien teknillista-
loudellisten valintaperusteiden lisäksi nykyistä enem-
män ekologisia sekä sillan maisemaan sovittamiseen  
liittyviä näkökohtia.  
2.7 Sillan leveys 
Sillat suunnitellaan yleensä tien poikkileikkauksen 
edellyttämään leveyteen ottaen huomioon liikennemää-
rien tuleva kehitys. Tarvittaessa sillat suunnitel-
laan siten, että ne voidaan rakentaa vaiheittain.  
Kustannussäästöjen aikaansaamiseksi voidaan erittäin 
 vähäliikenteisten  teiden sillat suunnitella yksijo-
noislle lilkenteelle ottaen huomioon liikenneturval-
lisuusnäkökohdat.  
2.8 Risteyssiltojen alikulkukorkeus 
Risteyssiltojen suunniteltu alikulkukorkeus on yleen-
sä vähintään 4,6 m.  
Erikoiskuljetusreittejä risteävien siltojen kulkuaukot 
 suunnitellaan  kuijetustarpeita vastaavasti, ellei ole 
taloudellista kiertomandollisuutta.  
Elementtirakenteiset ja muut törmäysten johdosta hel-
posti vaurioltuvat sillat rakennetaan vaurioiden vält-
tämiseksi saman tieosan muita siltoja korkeammalle.  
2.9 Alikulkukäytävien kulkuaukko 
Alikulkukäytävien kulkuaukon mitoitukseeri vaikuttaa 
varsinaisten tienkäyttäjien odotusten lisäksi  käytet-
tävän kunnossapitokaluston laatu ja koko. Alikulku- 
käytävien leveys on yleensä 4,0-6,0 m ja korkeus 
3,2 m. Paikalliset olosuhteet- esimerkiksi korkealla 
oleva pohjavesi - saattavat aiheuttaa tarvetta mitoit-
taa kulkuaukko tätä matalammaksi. 
Alikulkukäytävän silta-aukon mitoituksessa painote-
taan entistä enemmän alittavan tien käyttäjien ja kun-
nossapitäjien tarpeita. Varsinkin taajama-alueilla 
kiinnitetään erityistä huomiota sillan ulkonäköön, va-
laistukseen ja turvallisuusnäkökohtiin. Tämän vuoksi 
suunnitellaan silta-aukot avariksi siellä, missä muu-
toin olisi ilmeinen onnettomuusriski sillan kohdalla 
kevyen liikenteen, tien mutkaisuuden, huonon valais-
tusken ja vilkkaan liikenteen vuoksi.  
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Vaikutetaan siihen, että kunnossapitokalustoa kehite-
tään siten, ettei työkoneiden koko tule silta-aukkoa 
mitoittavaksi tekijäksi.  
2.10 Kevyen liikenteen gillat ja ylikulkukäytävät  
Kevyen liikenteen siltojen ja ylikulkukäytävien tarve 
 on  viime aikoina lisääntynyt. Niiden suunnittelupe-
rusteet sillan hyödyllisen leveyden ja kuormitusotaksu-
man osalta eivät ole vielä vakiintuneet. 
Yhdenmukaistetaan suunnitte luperust.eet ottaen huomioon 
sekä kunnossapidon vaatimukset että niiden aiheutta-
mat lisäk.ustannukset rakennusvaiheessa siten, että sil-
lanrakennus- ja hoitokustannukset minimoituvat.  
2.11 Kannen yläpuoliset. rakenteet 
Ylisuuria kuljetuksia estävien siltakennen yläpuolisten 
rakenteiden käyttöä vä].tetään. Jos yläpuolisia raken-
teita kuitenkin tehdään, tulee hyödyllisen alikulkukor-
keuden vastata myös ylikorkeiden kuijetusten asettamia 
vaatimuksia.  
2.12 Avattavat sillat 
Pääteiden gillat suunnitellaan ensisijaisesti kiinteik-
sj-. 
2.1:3 Rautatien yli- ja alikulkusillat 
Ylikorkeiden kuijetusten esteenä olevien alikulkusil-
tojen kiertämineri on vaikeaa varsinkin, jos rataosa on 
 sähköistetty.  Rakennettaessa tien ja rautatien erita-
soristeyksiä johdetaan moottoriajoneuvoliikenteelle 
tarkoitettu tie yleensä, mikäli mandollista sillalla 
 radan  yli. 
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Alikulkusiltaan törmäävä korkea ajoneuvo voi siirtää 
sitä paikaltaan ja aiheuttaa junaonnettomuusriskin. 
Tämän vuoksi suojataan kevytrakenteiset alikulkusillat 
törmäyspalkeilla tai muilla suojalaitteilla.  
2.14 Tuotantoteknisten näkökohtien huomloonottaminen 
Suurista silloista laaditaan perussuunnitelma, jonka 
valmiusaste harkitaan hankekohtaisesti. Urakoitsijal-
le annetaan mandollisuus tehdä tarjous oman suunnitel-
man pohjalta. Pienten kohteiden sekä piirin omana työ-
nä toteutettavien siltojen suunnitelmat tehdään val-
miiksi ottaen huomioon tuotantotekniset näkökohdat. 
Suunnittelua varten perustetaan hankeryhmiä, joihin 
kuuluu edustajia eri toimialoi,lta ja tarvittaessa 
myös yksityiseltä sektorilta. 
Seurataan tuotantomenetelmien kehittymistä ja luodaan 
 jo  suunnitteluvaiheessa mandollisuudet käyttää myös 
uusia rakennustapoja.  
2.15 	Siltojen ylläpitoon ja hoitoon liittyvien näkö- 
kohtien huomioonottamirien 
Suunnittelussa otetaan nykyistä tarkemmin huomioon sil-
tojen hoitoon liittyvät näkökohdat. Tähän päästään an&-
lysoimalla siltatarkastus- ja korjausraportteja sekä pe-
rustamalla päätökset kustarinusarvioihin, joissa otetaan 
huomioon myös hoitokustannukset sekä ratkaisujen vaiku-
tus sillan käyttöikään. 
Erityistä huomiota kiinnitetään sillan liikuntasauma-
laitteiden ja siltalaakereiden laatuun ja toimintavar-
muuteen sekä veden johtamiseen pois siltakannelta. 
Erityisesti suurten siltojen hankeryhmissä käytetään 
hyväksi siltojen korjaukseen ja hoitoon erikoistunei-
den henkilöiden asiantuntemusta. 
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3. Siltojen 	rakentaminen 	ja 
korjaaminen 
Siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa pyritään sa-
manaikaisesti ennalta asetettuihin laatu- ja aikata-
voitteisiin sekä kustannusten minimointiin tuottamat- 
ta kohtuutonta haittaa työympäristölle. Mandollisuuk-
sien mukaan hoidetaan työllisyytitä ja tuetaan paikal-
lista tuotantoa.  
3.1 Rakentamisen ja korjaustoiminnan suunnittelu 
Raennustöiden ajoitukseen vaikuttavat paitsi töiden 
toteutuksen kiireellisyys myös suunnitelmien valmius- 
aste, suhdariteista johtuvat hintavaihtelut, työlli-
syystilanne ja vuodenajat. 
Toteutettaessa siltatöit.ä omana työnä käytetään sil-
tojen rakentamiseen ja korjaamiseen osittain samoja re-
sursseja, joten näiden töiden toteuttaminen suunnitel-
laan samanaikaisesti. 
Siltatöiden ohjelmoinnissa ja toteutuksessa pyritään 
siihen, ettei suuria siltakohteita korkeasuhdanteen 
aikana rakenneta samanaikaisesti niin, että kustannuk-
set tämän johdosta huomattavasti nousevat. 
Työt toteutetaan kokonaisuuden kannalta edullisimpaan 
vuodenaikaan ottaen huomioon ensisijaisesti oman hen-
kilöstön tasaisen käytön asettamat vaatimukset sekä 
mandollisuuksien mukaan muut työllistämisvelvollisuu- 
det. 
Siltakohteiden rakennus- ja korjaustyöt ohjelmoidaan 
siten, että saadaan säästöjä samantyyppisten töiden 
toistuessa useita kertoja. Tähän päästään suunnitte-
lemalla töiden toteutus alueittain. Sarjatyöhöri pyri.. 
tään paitsi kunkin piirin alueella myös piirien väli- 
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sellä yhteistyöllä. Elementtirakenteiset sillat toteu-
tetaan mandollisimman suurina sarjoina.  
3.2 Rakentamisen ja korjaustoiminnan organisointi 
Sillanrakennustyöt toteutetaan tie- ja vesiraennus-
piireissä joko omana työnä tai urakalla. Oman työn 
osuus vaihtelee eri tie- ja vesirakennuspiireissä.  
Tie- ja vesirakennushallituksen sillanrakennustoimis-
to huolehtii yleisten asiakirjojen laadinnasta ja pi-
tämisestä ajantasalla sekä erikoiskaluston käytön koor-
dinoinnista ja antaa piireille konsulttiapua tarpeen 
mukaan. 
Yhteistyötä toisaalta eri tie- ja vesirakennuspiirien 
välillä ja toisaalta tie- ja vesirakennushallituksen 
 ja  piirien välillä lisätään ja kehitetään edelleen. 
Siltojen rakentamisen ja korjaamisen edellyttämää asian-
tuntemuksen tasoa kohotetaan. 
Piiritason organisaatiota kehitetään lisääntyvän silto-
jen korjaustoiminnan edellyttämällä tavalla.  
3.3 Hanketasoinen työnsuunnittelu ja seuranta 
Hanketasoista työnsuunnittelua kehitetään huolehtimal-
la siitä, että työnsuunnitteluohjeet ovat ajantasalla 
sekä täydentämällä työnsuunnit telutietoja siltatöiden 
osalta. 
Kehitetään hanketasoinen seurantajärjestelmä.  
3.4 Rakennusmenetelmiä, -aineita ja -tarvikkeita kos-
kevat laatuvaatimukset  
Tie- ja vesirakennushallitus määrittelee yleisen ei- 
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den siltojen rakennus- ja korjausmenetelmiä sekä raken-
nusaineita ja -tarvikkeita koskevat vaatimukset. Laatuvaa-
timusten asettamisessa toimitaan yhteistyössä muiden ra-
kentamista valvovien viranomaisten kanssa.  
3.5 Rakennus- ja korjaustöiden laadunvalvonta 
Laadunvalvonta perustuu suunnitelmassa ja sillanraken-
nustöiden yleisessä työselityksessä sekä korjausohjeis-
sa annettuihin laatuvaatimuksiin. Laadunvalvontaa  suo-
ritetaan paitsi työmailla myös sillan teräsosia ja be-
tonielementtejä valmistavilla tehtailla. Laadunvalvon-
taan osallistuvat varsinaisten työn toteutuksesta vas-
tuussa olevien henkilöiden lisäksi suunnittelu- ja kun-
nassapitotoirnialojen edustajat. 
Laaditaan kaikki tärkeimmät työt kattavat valvontaoh-
jeot ja koulutetaan henkilökuntaa laadunvalvontatehtä-
viiri. 
Kehitetään ja otetaan käyttöön menetelmiä, joiden 
avulla voidaan nykyistä luotettavammin todeta raken-
teiden kelpoisuus.  
Laadunvalvontaa siirretään asteittain rakennusainei-
denrtarvikkeiden ja -elementtien valmistajille sekä 
niiden toimintaa valvoville viranomaisille siltä osin 
kuin se kullakin hetkellä on mandollista.  
3.6 Sillanrakennuksen erikoiskalusto  
Tie- ja vesirakennuslaitoksella on sillanrakerinukseen 
 soveltuvaa  terästeline-, ponttooni- ja varasiltaka-
lustoa sekä korjauskalustoa.  
Laitokselle hankitaan tarkoituksenmukaisessa laajuudes-
sa uusien, taloudellisten rakennusmenetelmien edellyt-
tämää kalustoa. Kaluston käyttöä tehostetaan. Kalustoa  
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hoidetaan, kunnostetaan ja uusitaan ottaen huomioon 
myös kriisiajan tarpeet.  
4. Siltojen 	tarkastus 
Siltojen tarkastaminen on systemaattista toimintaa, 
jonka ensisijaisena päämääränä on varmistaa tienkäyt-
täjien turvallisuus. Sen avulla luodaan myös edelly-
tyksiä siltojen hoito- ja korjaustoimenpiteiden sekä 
siltojen uudelleenrakefltamisefl suunnittelulle. Tar-
kastusraporttien sisält.ämien tietojen pohjalta voi-
daan kehittää siltojen suunnittelua ja rakentamista. 
Tietoja käytetään hyväksi myös määriteltäessä silto-
jen kantavuuksia.  
4.1 Siltatarkastustoiminnan organisointi  
Siltojen jatkuvaa tarkkailua, vuosittaisia tarkastuk-
sia ja noin 3-6 vuoden välein suoritettavia ns. täydel-
lisiä tarkastuksia suoritetaan tie- ja vesirakennus
-piireissä. Erikoistarkastukset annetaan yleensä ulko-
puolisten konsulttien, kuten Valtion teknillisen tut-
kimuskeskuksen tehtävdksi 
Siltatarkastukse konsultoinriista ja kehittämisestä 
huolehtii TVH:n sillanrakennustoimisto yhteistoimin-
nassa kunnossapitotoimiston kanssa. 
Siltatarkastustoimintaa kehitetään OECD :n ja Pohjois-
maiden tieteknillisen liiton suositusteri pohjalta. 
Samalla huolehditaan siitä, että tie- ja vesirakennus-
piireissä on riittävästi tarkastuksiin tarvittavaa 
henkilöstöä ja että sille annetaan tehtävien edellyt-
tämä erityiskoulutus  
4.2 Siltatarkastuskalusto 
Siltatarkastajille on hankittu tarkastuksessa tarvit- 
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tavat käsityökalut. Tie- ja vesirakennuslaitoksella on 
 lisäksi yksi  sillan alle taipuvalla puomilla varus-
tettu tarkastusauto sekä vedenalainen kamera monito-
reineen sillan vedenalaisten rakenteiden tarkastamis-
ta varten. 
Huolehditaan siitä, että piirien hankintaohjelmiin  si- 
säilytetään riittävä määrä siltojen tarkastamisen edel-
lyttämää kalustoa.  
4.3 Siltojen tarkastustulosten dokumentointi ja ra-
portointi 
Dokumentointia ja raportointia kehitetään siten, että 
eri toimialat saavat tarvitsemansa palautetiedot.  
5. Siltojen 	puh'taanapito 	ja 
huo ito 
Siltojenpuhtaanapidolla on huomattava rakenteiden kor-
roosiota vähentävä vaikutus. Betonirakenteiden puhtaa-
napito on tärkeää erityisesti talvisaikaan silloilla, 
joilla käytetään suolaa liukkauden torjuntaan. Pois-
tamalla lumi, jää ja sadevedet sillalta lisätään myös 
tienkäytön turvallisuutta. Kesällä joudutaan kiinnit-
tämään erityistä huomiota puurakenteiden puhdistami-
seen lahoamisen estämiseksi. 
Päämääränä on määritellä ja toteuttaa sellaiset puh-
taanapito- ja huoltotoimenpiteet, joiden avulla varmis-
tetaan kullekin sillalle sen taloudellisin käyttöikä 
sekä sillan käyttäjien turvallisuus.  
5.1 Siltojen puhtaanapito 
Laaditaan riittävän yksityiskohtaiset laitsetason puh-
taanapito -ohjeet la koulutetaan henkilöstöä huolehti- 
maan tarvittavista toimenpiteistä. 
46 
Tutkitaan mandollisuuksia kehittää menetelmiä, joita 
käyttäen voidaan tehostaa siltojen puhtaanapitoa.  
5.2 Avattavien siltojen huolto 
Laaditaan kaikki avattavat sillat kattava huolto-ohje 
 ja  tarvittaessa sitä täydentäviä siltakohtaisia oh-
jeita. Selvitetään avattavien siltojen huollosta huo-
lehtivien henkilöiden ja yksiköiden vastuurajat ja 
 sovitaan yhteistyöstä muun hoitohenkilöstön kanssa.  
5.3 Siltojen puhtaanapitokalusto 
Huolehditaan siitä, että tiemestaripiireihin hankitaan 
riittävästi siltojen puhtaanapidon edellyttämää eri-
koikalustoa.  
6. Siltojen 	käytön 	valvonta 
Siltojen käytön valvonnalla tarkoitetaan siltojen kan-
tavuuksien ja muiden omiaisuuksien selvittämistä, 
osallistumista tiekuljetuksia koskevien määräysten 
valmisteluun, erikoiskuljetusreittien selvittämistä  
ja niistä tiedottamista, kuljetuslupa-anomusten käsit-
telyä sekä kuljetusten valvontaa. 
Päämääränä on varmistaa ja mandollistaa siltojen tur-
vallinen ja tehokas käyttö sekä siltojen taloudelli-
nen käyttöikä.  
6.1 Siltojen kantavuuksien määrittäminen 
Suomessa ja ulkomailla suoritettujen kuorrnituskokeider. 
tulosten perusteella voidaan päätellä, että eräissä 
tapauksissa siltojen todellinen kantavuus  on suurempi 
kuin tällä hetkellä käytössä olevien laskentamenetel-
mien avulla määräytyvä kantavuus. 
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Tähän perustuen tarkistetaan kantavuuden määritysmene-
telmiä siten, että siltojen kantavuusreservi saadaan 
käyttöön.  
6.2 Tiekuljetuksia koskevat määräykset 
Tiekuljetuksia sääntelevät moottoriajoneuvoasetukseen 
 sisältyvät määräykset ajoneuvojen suurimmista salli-
tuista akseli- ja telipainoista sekä ajoneuvojen/ajo-
neuvoyhdistelmien kokonaispainoista, ajoneuvojen mi-
toista sekä siltasääntö, jossa määritetään ajoneuvon 
kokonaispainon ja äärimmäisteri akselien välisiä suh-
teita. 
Lisätään tie- ja vesirakennuslaitoksen valmiutta an-
taa moottoriajoneuvoasetuksen muutoksiin liittyvässä 
päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ajoneuvokuormien 
vaikutuksesta sillastoon tutkimalla liikennekuormien 
vaikutusta siltojen ikään ja kuntoon sekä käytön tur- 
val lisuuteen. 
Yhte±8yötä kuijetusalan järjestöjennkaflSsa kehitetään 
edelleen. 
6.3 Yliraskaiden kuijetusten reitit 
Yliraskaiden kuijetusten eiteistä  sekä siltojen ja 
 lauttojen kantavuuksista. informoidaan kuijetusten suo-
rittajia niin, että kuljetukset voidaan tältä osin 
suunnitella tarkoituksenmukaisesti.  
6.4 Kuijetuslupa-anomusten käsittely 
Moot,t,oriajoneuvoasetukSeSsa mainitut suurimmat salli-
tut mitat ja/tai painot ylittävien kuijetusten lupa- 
anomukset käsitellään, jos kuljetus rajoittuu yhden 
piirin alueelle, tie- ja vesirakennuspiirien piiri- 
konttoreissa ja muulloin tie- ja vesirakennushallituk-
sessa. Kuijetuslupia myönnetään paitsi erillisille 
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myös pitkäaikaisille, toistuville kuljetuksille luvas-
sa määritellyille reiteille. 
Kuljet.uslupa-anomusten käsittelyn nopeuttamiseksi luo-
kitellaan poikkeukselliset hyötykuormat ja tutkitaan 
eri siltaryhmien kantavuuksia ennakolta siten, että 
anomusten käsittely yksinkertaisella menettelyllä on 
 mandollista. Siten vähennetään niin paljon kuin mandol-
lista yksilöllistä käsittelyä vaativien erikoistapaus- 
ten määrää ja nopeutetaan  lupa-anonrnsten käsittelyä. 
Kuijetuslupien ehdot yhdenmukaistetaan. 
 6.5  Kuljetusten valvonta 
Valvonta kohdistuu toisaalta moottoriaj oneuvoasetuksen 
mukaiseen liikenteeseen ja toisaalta erikoiskuljetuk-
sun. Suurimman ongelman siltojen kannalta muodostavat 
ilman lupaa suoritettavat kuljetukset, jotka ylittävät 
silloille joko liikennemerkeillä vahvistetut tai moot-
toriajoneuvoasetuksessa mainitut suurimmat sallitut pai-
not. Ylitykset saattavat nousta jopa sataan prosenttiin 
sallituista kuormista, jolloin hyväkuntoistenkin silto-
jen rakenteet ajan mittaan vaurioituvat. Asetuksenmu-
kaisia kuljetuksia valvovat tiemestarit ja luvanvarais-
ten erikoiskuijetusten valvontaa suorittavat tehtävään 
koulutetut saattovalvojat tai piirien nimeämät valvojat. 
Tuetaan sellaisen sakotuskäytännön aikaansaamista, jos-
sa sakon suuruus kasvaa progressiivisesti suhteessa sai-
litun painon ylitykseen ja vaikutetaan siihen, että rik- 
komusten seuraamuksia täsmennetään ja yhdenmukaistetaan. 
Kehitetään valvontamenetelmiä ja hankitaan valvonnassa 
tarvittavaa kalustoa. 
Kuijetusten suorittajia informoidaan siitä, miksi kul- 
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jetuslupa tarvitaan, miksi lupaehtoja on noudatettava 
 ja  mitkä ovat rikkomusten. seuraukset. 
Yhteistyötä poliisin kanssa kehitetään. 
 6.6  Liikennejärjestelyt silloilla 
Eräillä painorajoitteisilla ja huonokuntoisilla sil- 
loilla voidaan sallia liikennöinti nykyistä raskaam-
mula ajoneuvoilla, jos liikenne ohjataan kulkemaan 
ennalta määrättyä ajouraa noudattaen. Samansuuntainen 
vaikutus saadaan aikaan, jos huolehditaan siitä, että 
raskaat ajoneuvot eivät tule sillalle samanaikaisesti. 
Tutkitaan mandollisuudet kaventaa ajorataa vähälliken-
teisten teiden huonokuntoisilla ja painorajoitteisil-
la silloilla tai vaihtoehtoisesti estetään raskaiden 
ajoneuvojen tulo samanaikaisesti heikolle sillalle 
liikennemerkein. 
7. Lauttaliikenteen 	hoito 
Lautoista ja lauttaliikenteen hoitamisesta on säädetty 
lauttapäätöksellä. Lautta-alukset kuuluvat kauppa-aJuk
-sia  koskevan lainsäädännön piiriin. Tie- ja vesirakennus-
laitoksen pyrkimyksenä pn hoitaa lauttaliikennettä laut-
tapäätöksen ja muiden viranomaismääräysten puitteissa 
mandollisimman taloudellisesti ja siten, että kohtuul-
liset ja tasapuoliset palvelutasovaatimukset täyttyvät.  
7.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 
Lauttojen liikenteelle aiheuttamien lisäkustannusten se-
kä lauttaliikenteen hoitokustannusten seurantaa kehite-
tään edelleen. 
Selvitetään palvelutasovaatimukset eri lauttapaikoilla 
 ja  kehitetään niitä vastaamaan vaatimuksia. 
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7.2 Lauttojen siirrot 
Lauttojen siirrot ohjelmoidaan viiden vuoden aikajän-
teellä. Ohjelma tarkistetaan vuosittain. 
Lauttoja siirrettäessä pyritään siihen, että lautat 
kullakin hetkellä vastaavat mandollisimman hyvin lii-
kennetarpeita. Samalla huolehditaan siitä, että lau-
tat ovat helposti vaihdettavissa ja huollettavissa ai-
nakin saman vesistön alueella.  
7.3 Lauttakannan kehittäminen 
Lautat ovat joko vapaasti ohjailtavia lautta-aluksia 
 tai  lossialuksia tai köyden varassa ja ohjaamana liik-
kuvia losseja. Liikennettä lauttapaikoilla voidaan 
hoitaa myös ilmatyynyaluksilla. Lauttojen kantavuudet 
vaihtelevat 12 tonnista 130 tonniin. 
Lauttakannan kehittämisessä otetaan huomioon ajoneuvo-
jen sekä kuljetusten koon ja painojen ennakoitavissa 
oleva kasvu sekä lauttojen huollon ja vaihdettavuuden 
 asettamat vaatimukset. Lisäksi tutkitaan mandollisuuk-
sia siirtyä käyttämään itsepalveluperiaatteella toimi-
via losseja vähäliikenteisillä lautta-paikoilla.  
7.4 Lauttojen käyttö 
Nykyisestä lainsäädännöstä johtuen lautta-.aluksilla 
 on  suurempi miehistö kuin lossialuksilla ja ne on va-
rustettu erjilisillä sosiaali- ja inatkustajatiloilla 
 sekä eräillä laitteilla, joita ei tarvitse asentaa 
lossialuksiin. Tämän vuoksI lautta-alusten käyttö-
kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin ios-
sialusten vastaavat kustannukset. 
Pyritään muuttamaan lakeja ja asetuksia siten, että 
lautta-aluksia voidaan käyttää taloudellisesti ja 
51 
järkevästi. Ellei tässä onnistuta, korvataan lautta- 
alukset lossialuksilla. Kustannusvuodot myös muilta 
osin tutkitaan ja henkilöstön työolosuhteita lautoilla 
parannetaan.  
7.5 Lauttojen kulun sääntely 
Lossipaikoilla liikennöidään yleensä ympäri vuorokau-
den tarpeen mukaan. Lautta-alukset liikerinöivät kui- 
tenkin aikataulun mukaisesti. Lauttapaikoilla, joilla ei 
ole yöliikennettä, ovat lauttaliikenteen hoitokustannuk-
set keskimäärin 15 % aihaisemmat kuin lauttapajkojila 
joilla liikennöidään ympäri vuorokauden. 
Aikataulunmukaista liikennettä lisätään siellä, missä 
 se palvelutasovaatimUkset  huomioon ottaen on perustel-
tua. 
8. Tutkimus - ja ke hit t ämi stoj - 
 mint a  
Toiminta kattaa rakennusaineiden ominaisuuksien  ja käyt-
tömandollisuuden selvittämisen, rakenteiden ja työmene-
telmien kehittämir. 	i1t.a-' ja lauttatoiminnan ke- 
hittämisen. Päämääränä on palvella mandollisimman te-
hokkaasti laitoksen toiminnallisten tavoitteiden saa-
vuttamista. 
8.1 Toiminnan suuntaaminen 
Silta- ja lauttatoiminnan ohjauksen edellyttämää tut-
kimustoimintaa tehostetaan. Siltojen tarkastus- ja 
 korjaustoimintan  kehittämistä painotetaan ja tarki te-
taan olemassa olevien siltojen kantavuuksien määritys-
menetelmiä. Tuetaan ympäristörasituksia kestävien, 
sillanrakennuksessa käytettävien rakennusaineideri  ja 
 -menetelmien kehittämistä. 
52 
8.2 Toiminnan ohjaus 
Tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoimintaa ohjataan 
niin, että toiminnan tulokset ovat parhaassa mandolli-
sessa suhteessa uhrattuihin panoksiin  ja tulokset ovat 
välittömästi käyttöön otettavissa. Kehittämistarpeet 
selvitetään analysoimalla toiminnan tulosraportteja  
ja seuraamalla alan yleistä kehitystä. Toiminnalle 
määritellään painopistealueet ja tavoitteet kunakin 
ajanjaksona. Tehtävät toteutetaan suunnitelmallisesti 
 ja  tuloksia tarkastellaan sekä toiminnoittain että 
tehtävittäin.  
0.3 Toiminnan organisointi 
Tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoimintaa toteutetaan 
osin tie- ja vesirakennuslaitoksen henkilöstön toimes-
ta ja osin käyttäen hyväksi tutkimuslaitosten, korkea-
koulujen ja konsulttien tarjoamia palveluksia. Tehtä-
vien valmistelu- ja toteutusvastuu on sillä yksiköllä, 
 jonka tehtäväkenttään työn tulosten käyttö kuuluu. 
Tietojen hankintaa ja kokemusten keruuta tehostetaan 
analysoimalla nykyistä suuremmassa määrin alan koti-
maisten ja ulkomaisten tutkirnuksien tuloksia sekä osal-
listumalla pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen 
yhteistyöhön. Yhteistyötä rautatiehallituksen ja Hel-
singin kaupungin kanssa jatketaan siten, että päävastuu 
toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta on tie- ja 
 vesirakennuslaitoksella  suurimpana siltojen rakennut-
tajana. Piiritasolla työskentelevien henkilöiden osal-
listumista projekteihin lisätään. Erityisesti huoleh-
ditaan siitä, että tutkimus-, kokeilu- ja kehityspro-
jektien tulokset otetaan käyttöön ja että niiden vaiku-
tuksia seurataan.  
8.L+ Uusien rakenneratkaisujen kokeilu ja kehittäminen 
Slloissa rakennusaineet joutuvat vaativiin ulkoilmaolo- 
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suhteisiin. Lisäksi ne joutuvat alttiiksi liikenteen 
 ja veden  virtauksen aiheuttamalle mekaaniselle kulu-
tukselle ja tienpi1oaineiden kemiallisille vaikutuk-
sille. 
Kokeillaan uusia vesieristysaineita, päällysteitä, eri-
koismassoja ja pinnoitteita sekä lisätään rakenteiden 
ykstyiskohtien kehittelyä.  
8.5 Koulutus  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen sisäinen koulutus järjes-
tetään pääasiassa tie- ja vesirakennushallitukSen yk-
siköiden toimesta ja koulutus kattaa koko silta- ja 
 lautta-asioita hoitavan henkilökunnan. Koulutuksessa 
pyrItään nykyistä enemmän työnläheiseen toteutukseen. 
Koulutustilaisuuksia järjestetään tarvittaessa yhteis-
työssä VR:n, Helsingin kaupungin ja alan järjestöjen 
kanssa. 
9. Yht ee nvet o  
Yhteenvetona edellä kohdissa 1-8 esitetyistä toiminta- 
periaatteista esitetään ne, jotka merkittävimmin muut-
tavat tai ohjaavat tie- ja vesirakennuslaitoksen tapaa 
hoitaa siltoihin ja lauttoihin liittyviä asioita.  
9.1 Toiminnan ohjaus 
Laaditaan ajan tasalla pidettävä siltoihin ja lautta- 
paikkoihin liittyvien toimenpit eiden kiireellisyysjär- 
jestys.  
Kehitetään sekä koko siltatuotannon että eri osatoimini 
 not  kattavia taloudellisuus- ja tuottavuusmittareita  
ja järjestetään tavoitejohtamisen edellyttämä rapor-
tointi. 
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9.2 Siltojen suurrnittelu 
Siltojen esisuunnittelua lisätään ja yleissuunnittelua 
 tehostetaan. Rahassa mitättavien teknillistaloudellis-
ten valintaperusteiden ohella painotetaan ekologisia 
 ja sillan  maisemaan sovittamiseen liittyviä näkökoh-
tia. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät teki-
jät otetaan nykyistä tarkemmin huomioon.  
9.3 Siltojen rakentaminen ja korjaus 
Siltatöiden ohjelmoinnissa ja toteutuksessa pyritään 
siihen, ettei suuria siltakohteita rakenneta ja kor-
jata korkeasuhdanteen aikana samanaikaisesti niin, 
että kustannukset tämän johdosta huomattavasti nouse-
vat. 
Erityisesti siltojen korjaamisen edellyttämää asian-
tuntemusta tie- ja vesirakennuspiireissä lisätään.  
9.4 Siltojen tarkastus ja puhtaanapito 
Siltatarkastusta ja puhtaanapitoa kehitetään OECD:n 
 ja  Pohjoismaiden tieteknillisen liiton suositusten 
pohjalta. LaIitaan yksityiskohtaiset siltojen puh-
taanapito -ohjeet sekä koulutetaan henkilöstöä suorit-
tamaan tarkstu9- ja puhtaanapitotehtäviä.  
9.5 Siltojen käytön valvonta 
Tarkistetaan siltojen kantavuuksien määritysmenetel-
miä, jolloin mandollinen kantavuusreservi saadaan 
käyttöön. Tutkitaan siltojen kantavuuksia ja informoi-
daari kuljetusten suorittajia yliraskaiden kuijetusten 
reiteistä niin, että kuijetusten suunnittelu helpottuu. 
Yhdenmukaistetaan kuljetuslupa&hdot ja tehostetaan 
kuijetusten valvontaa. 
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Tutkitaan mandollisuudet estää raskaiden ajoneuvojen tu-
lo samanaikaisesti huonokuntoisille ja painorajoitteisil-
le silloille joko asettamalla liikennemerkkejä tai kaven-
tamalla ajorataa, jolloin silloilla voidaan sallia ny-
kyistä raskaampi liikenne.  
9.6 Lauttaliikenteen hoito 
Selvitetään palvelutasovaatimukset eri lauttapaikoilla 
 ja  kehitetään niitä vaatimuksia vastaavasti. Lisätään 
aikataulunmukaista liikennettä siellä, missä  se palve-
lutasovaatimukset huomioon ottaen on tarkoituksenmu-
kaista. 
Pyritään muuttamaan lakeja ja asetuksia siten, että 
lautta-aluksia voidaan käyttää taloudellisesti ja jär-
kevästi. Ellei tässä onnistuta, korvataan lautta-aluk-
set lossialuksilla. 
9.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta  
Silta- ja lauttatoiminnan suunnittelun ja ohjauksen 
edellyttämää tutkimustoimintaa tehostetaan. Alan tek-
nistä kehitystä seurataan sekä kokeillaan  ja kehite-
tään uusia rakenneratkaisuja ja menetelmiä. 
LIITTEET: 
Sivu 
1. Siltojen hoidon ja korjaustoiminnan kehitt-
minen 	 57 
2. Silta- ja lauttatoiminnan kustannukset ja suo- 
ritteet 1980-luvulla 	 59 
3. Tutkimustarpeita 60 
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LuTE 1: SILTOJEN HOIDON JA KORJAUSTOIMINNAN KEHIT-
T TAMINEN 
Siltojen hoidon ja korjaustoiminnan tehostamista puol-
tavat mm. seuraavat näkökohdat: 
- Siltojen rakentamiseen on uhrattu huomattava määrä 
voimavaroja, joten niiden taloudellinen käyttöikä 
tulisi saada mandollisimman pitkäksi. 
- Tietystä hoidon ja kunnostukseri minimitasosta ei 
voida tinkiä aiheuttamatta turvallisuusriskejä 
joko liikennöitävyyden huonontuessa tai poikkeuk-
sellisesti jopa sillan sortumismandollisuuden 11-
sääntyessä. 
- Tiesuolan runsas käyttö teiden talvikunnossapidos-
sa yhdessä lämpötilavaihteluiden kanssa aiheuttaa 
betonisiltojen huomattavaa rapautumista. 
- Kasvaneet akselipainot lisäävät erityisesti vanhem-
paan sillastoon kohdistuvia rasituksia ja tästä 
johtuvia vaurioita. 
- Viime aikoina tehdyissä siltojen kuntotutkimuksis-
sa on todettu, että vesistösiltojen perustuksissa, 
pilareissa ja maatuissa esiintyy veden vaihtelu- 
alueella runsaasti vaurioita. 
- Vedenalaisissa tutkimuksissa  on todettu, että 
useissa tapauksissa virtaava vesi on syövyttänyt 
 maata  sillan peruslaattojen alta riittävän eroosio-
suojauksen puuttuessa. 
-. Siltavaurioita syntyy myös puuosien lahoarnisesta 
 ja  teräksen korroosiosta johtuen. 
- Oikeaan aikaan suoritetuilla hoito- ja korjaustoi- 
menpiteillä voidaan alentaa siltojen hoito- ja korjaus-
kustannuksia sekä pidentää niiden ikää huomattavasti. 
OECD:n ja PTL:n tekemien tutkimusten mukaan vaatii 
siltojen hoidosta ja kunnostuksesta huolehtiminen vuo-
sittain varoja summan, joka on 1 % rakenteiden uudel-
leenhankinta-arvosta. Näin laskien tulisi TVL:n siltojen 
hoitoon ja korjauksiin käyttää vuosittain 50 Mmk. Tie-. 
 verkon hoito.-, ylläpito-  ja kehittämissuunnitelman mu-.
kaan siltojen kunnostukseen tultaisiiri v. 1990 käyttä-
mään 23 Mmk. Nostettaessa siltojen hoidon nykyisiä 
määrärahoja (10 Mmk/v) 80 %:lla vuoteen 1990 mennessä 
päädytään 18 Mmk:aan vuositasolla, jolloin hoitoon ja 
 kunnostukseen käytettäisiin  v. 1990 yhteensä 41 Mmk, 
mikä on noin 0,8 % siltojen uudellenhankinta-arvosta. 
Tehostettaessa siltojen hoitoa ja korjaustoimintaa 
 edellä esitetyllä tavalla arvioidaan siltojen käyttö-. 
iän pitenevän noin kymmenellä vuodella. 
LuTE 2: SILTA-. JA LAUTTATOIMINNAN KUSTANNUKSET JA 
SUORITTEET 1980-LUVULLA 
Kustannukset ja suo- 	Nykyi- 
ritteet 1980-luvulla nen ta- Muutos 
Mmk 	kpl 	kpl/v Mmk/v Mmk/v 50Mmk/v 	% 
keskim. 1990 	1979 
SILTOJEN 
HOITO 	150 	14 	18 	10 	+ 80 
LA UT TA - 
LIIKEN- 
TEEN 
HOITO 	600 	55 	42 	68 	- 38 
SILTOJEN 
YLUPITO 
Painora- 
joitteisten 
 ja huonokun-
toisten sil-
tojen paran-
taminen ja 
uusiminen 500 	1150 	105 	45 	30 	130 	- 77 
Siltojen 
kunnostus 200 18 	23 	15 	+ 50 
ht. 	700 	63 	53 	145 	- 63 
SILLASTON  
JA LAUTTA- 
PAIKKOJEN 
KEHITT1MI- 
NEN 
La ut to j en 
korvaami- 
nen si1•  
loilla 	270 52 	5 	24 24 9 +167 
Siltojen  
standar- 
din paran- 
taminen 	90 9 9 9 - 
Erjkojskul- 
jetusten es- 
teiden pois- 
taminen 	40 4 4 - - 
yht. 	400 37 37 18 +51 
TIEHANKKEI  
DEN SILTO- 
JEN RAKENTA- 
MINEN 	900 1200 	109 	82 82 64 + 28 
SILTA- JA 
LAUTTATOI- 
MINTA YHT.2750 251 232 305 - 24 
LuTE 3: TUTKIMUSTARPEITA  
1 . Aks4.11- ja telipainojen korotuksen vaikutus kuljetus- 
kustannuksiin ja tienpitoon 
2. Yliraskaiden kuijetusten suoritusmandollisuuksien  pa-
rantamisen kansantaloude ilinen kannattavuus 
3. Painorajoitteisten siltojen aiheuttama todellinen 
kiertosuorite 
4. Ylikuormien vaikutus siltojen käyttöikään  
5. Sillan hoito- ja korjaustoimenpiteiden vaikutus sil-
lan ikään sekä hoito- ja ylläpitokustannuksiin  
6. Eri tyyppisten siltojen hoito- ja korjauskustannuk-
set 
7. Liikenneturvallisuushankkeiden tehokkuustarkastelu 
 siltojen osalta  
8, Eri tyyppisten siltojsen todelliset kantavuudet/ 
laskennalliset kantavuudet  
9, Palvelutasori määrittäminen lauttapaikoille  
10. Lauttapaikkojen parantamisen kannattavuus (jatko- 
tutkimus) 
KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO  
Kuva 1 . Painorajoitteiset sillat yleisillä teillä  
	
tt 	2. Vuosina 1970-80 valmistuneet sillat 
" 	3. Vuosina 1970-80 valmistuneiden siltojen 
rakennuskustannukset 
" 	4. Siltojen lukumäärä yleisillä teillä 
" 	5. Yleisillå teillä olevat sillat piireit- 
täin ja rakennusaineen perusteella ryh-
miteltyinä 
" 	6. Pohjoismaisten kuormamääräysten mukai- 
set kuormakaaviot  
7. Pojoismaisten kuormamääräysten laadin-
nassa käytetyt tyyppiajoneuvot 
" 	8. Painorajoitteiset ja tehostetussa tark- 
kailussa olevat sillat ryhmiteltyinä 
tien toiminnallisen luokan perusteella 
(VIII/1979) 
" 	9. Painorajoitteiset sillat ryhmiteltyi- 
nä kolmeen liikenteelliseen tärkeys- 
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"  10. Tehostetussa tarkkailussa olevat sil-
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Kuva 17. Alikulkukorkeudeltaan rajoitetut sillat 
yleisillä teillä 1.1.1980 
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